


                

 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
 
 
 
  
                                                                         
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ID Nome attività Durata

1 ROTATORIA SU S.S.33 IN CORRISPONDENZA
DELL'INCROCIO CON LA S.P. N.299

200 g

2 FASE 1 (LAVORAZIONI FUORI SEDE) 71 g

3 Apprestamento cantiere e Area Servizi 4 g

4 Demolizioni (segnaletica, pali illuminazione, vegetazione) 7 g

5 Scavi generali per formazione bracci di innesto e porzione
dell'anello rotatoria lato ovest ed est

15 g

6 Scavi per protezione e spostamento delle reti sottoservizi
interferenti

12 g

7 Posa plinti e cavidotti illuminazione 10 g

8 Sottofondi stradali in misto stabilizzato 15 g

9 Posa cordolature e realizzazione aiuole spartitrafico 18 g

10 Posa pali di illuminazione 3 g

11 Posa barriere di sicurezza 2 g

12 Realizzazione  tout venant e binder 10 g

13 Realizzazione segnaletica provvisoria sia orizzontale che
verticale

3 g

14 FASE 2 63 g

15 Spostamento Cantierizzazione 1 g

16 Demolizione sedime S.S. 33 2 g

17 Scavi in sezione per realizzazione viabilità e sottoservizi sul lato
ovest

8 g

18 Scavi per il bacino di dispersione 4 g

19 Scavi in sezione per realizzazione viabilità e sottoservizi sul lato
est

12 g

20 Posa tubazioni e pozzetti per scarico acque meteoriche e
fognature

11 g

21 Posa plinti e cavidotti illuminazione 5 g

22 Sottofondi stradali in misto stabilizzato 10 g

23 Posa cordolature su via Caracciolo e isola spartitrafico 15 g

24 Posa pali di illuminazione 3 g

25 Realizzazione  tout venant e binder 8 g

26 Realizzazione segnaletica provvisoria sia orizzontale che
verticale

2 g

27 FASE 3 40 g

28 Spostamento Cantierizzazione 1 g

29 Scavi in sezione per realizzazione porzione del braccio di
innesto sud in direzione Vanzago

6 g

30 Scavi in sezione per realizzazione dell'area a est 5 g

31 Completamento e scavi generali per realizzazione della parte
centrale dell'anello della rotatoria

5 g

32 Completamento della corsia interna del tratto sud di SS 33
proveniente da Legnano

10 g

33 Sistemazione del bacino di dispersione 8 g

34 Posa plinti e cavidotti illuminazione 5 g

35 Sottofondi stradali in misto stabilizzato 5 g

36 Completamento posa cordoli su innesto di via Caracciolo e delle
zone a nord in fregio al sedime stradale

7 g

37 Posa pali di illuminazione 2 g

38 Realizzazione segnaletica verticale definitiva 5 g

39 Realizzazione  tout venant e binder 8 g

40 FASE 4 26 g

41 Spostamento Cantierizzazione 1 g

42 Demolizione della diramazione esistente sul lato est in uscita da
viale Europa

3 g

43 Realizzazione delle isole spartitraffico sui bracci della rotatoria e
completamento dell'anello giratorio

8 g

44 Realizzazione del tappeto stradale (strato di usura) con nuove
pendenze

10 g

45 Segnaletica orizzontale definitiva 5 g

46 Sistemazione a verde 8 g

47 Pulizia e Smobilizzo cantiere 2 g
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CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'

Comune di Rho, Lainate e pogliano Milanese (MI)

Lavori di costruzione nuova rotatoria di in corripondenza dell'incrocio con la S.P. n.299




